

Projet: « Un Electeur Un Arbre Vision 2025» “Vision: 2025” Commune de Mandiana



Sauvons les
vies en
sauvant la
nature



LE DEVELOPPEMENT DURABLE = UNE
CONSOMATION DURBLE



La République de Guinée commune Mandiana

sommaire

Présentation des promoteurs

- Perspectives

La présentation du projet

- Contexte et justification du projet,
- Objectif du projet,
- Zone et Cibles du projet,
- Résultats attendus du projet;

Étude technique du projet

- Moyens matériels et financiers,
- Activités à mener,
- Stratégie de la mise en œuvre

Organisation du projet

- Calendrier d'exécution du projet,
- Gestions des matériels,
- Exécution du projet ;

Conclusion

- Structure de coordination du projet.

I. Présentation des promoteurs

1.1 Perspectives

La mairie de Mandiana dans la logique de remplir son devoir dans la lutte contre le réchauffement climatique se propose de:

- Reboiser le bord des fleuves, sites humide dans la commune de mandiana;
- Planter le nombre de plants correspondant au nombre électeur de la commune et de l'espèce forestières à dominance Morinaga;
- Former les élus locaux et les religieuses sur l'écocitoyenneté.

II. La présentation du projet

Contexte et justification du projet,

- ▶ La république de Guinée compte environ 15 millions d'habitants, 6 millions électeur et sa capitale Conakry compte de cela plus 1,66 millions d'habitants; son taux de croissance démographique est estimé à 2,27% d'habitants par an en 2018. Et les principaux facteurs prouvés à la dégradation de l'environnement sont:
 - ✓ la croissance accélérée de la consommation des capitales naturelle;
 - ✓ La destruction de la biodiversité;
 - ✓ La croissance démographique.
- ▶ Et selon la moyenne des prévisions, la terre comptera 8,9 milliards d'habitants en 2050. « développement durable: 'comprendre et analyser les enjeux du développement durable' ».

2.1 Contexte et justification du projet,

- ▶ Alors le monde entière est affronté dans ces dernières décennies à une crise planétaire qui est le réchauffement climatique issue aux impacts de la dégradation de la nature et la pollution de l'espace d'où la réduction de la couche d'ozone ou de l'extinction des espèces. Et cette dimension planétaire incite à une gestion partagé.
- ▶ Dans le document enseigner dans le programme objectif: 2030 du développement durable: « comprendre et analyser les enjeux du développement durable » il est indiqué que les projecteurs actuelle prévoient que nos émissions grimperont à 59 gigatonnes (Gt) en 2030 si aucune mesure n'est prise d'ici là pour limiter. Or, le scénario raisonnable pour limiter le réchauffement climatique sous le seuil dangereux de 2°C prévoit une baisse des émissions jusqu'à 42 Gt en 2030, soit 17 milliards de tonnes de différence (en cumul de 2017 à 2030, la différence atteint 85 milliards de tonnes).

2.1 Contexte et justification du projet,

- ▶ Alors, pour que Mandiana reste dans la logique que notre pays la Guinée s'inscrit dans le cadre du développement durable «...qui permet de satisfaire les besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures de répondre aux leurs ». Donc, il va falloir implication de toute les couches sociales de notre pays étant un pays soudanienne. Les spécificités climatiques propre à ce positionnement géographique n'exposent à une fragilité prononcée sur le plan environnemental, notamment la dégradation de notre capital naturel de type foncier. Cette fragilité environnementale même si elle est très forte dans les zone climatique sahélienne, moyenne dans la zone soudano-sahélienne, et faible dans la zone climatique soudanienne, mais l'attitude d'indifférence face à la menace peut engendre la pire scénario.
- ▶ Alors, pour notre bien être, la maire de Mandiana œuvre pour associer les efforts et forces en prennent soins à nos principaux sources environnementales.

2.2 Objectif du projet

1)- Objectif général:

- ▶ Promouvoir le développement durable pour lutter contre le réchauffement climatique en reboisant les principaux sites environnemental sur toute l'étendue du territoire communale.

2)-Objectif SPECIFIQUE:

- ❑ Un Electeur Un Arbre Avant 2025 à Mandiana,
- ❑ Reboiser le long des fleuves et sites humide, mine d'Or artisanal dans la commune par des plantes d'espèce forestières à dominance Morinaga,

2.2 Objectif du projet

2)-Objectif SPECIFIQUE:

- ❑ Développer des activités de sensibilisations et éducatives sur l'écocitoyenneté,
- ❑ Contribuer à l'améliorer les conditions de vie des riverains des principaux sites de mines d'or et humide en prenant soins aux capitaux naturels valorisables dans le temps par les citoyens (bois, fruits etc.),
- ❑ Former 100 chefs religieuses, 200 jeunes, 20 chefs d'établissement, 10 directeurs régionaux, 400 élèves par an, aux techniques de reboisement, d'entretien et de protection des plantes, sur les métiers forestiers ainsi qu'aux approches, démarches et outils d'éducation environnementale.

2.3 Zone et Cibles du projet

1)- Zone d'action du projet, et cible projet

- ▶ Les périphériques des fleuves et sites humid et mine d'or de la commune de Mandiana.
- ▶ Les lieux publique de la commune : les écoles, les lieux de culte, les bordes des rues.
- ▶ Les élus locaux, les chefs religieuses, les femmes, les chefs d'établissement éducative, les élèves et les jeunes.

3. Étude technique du projet

3.1. Moyens matériels et financiers

Tableau de récapitulation des données sur les outils de travail

NU.	Désignation	Quantité	Prix d'unité	Cout global	Total
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

3. 3. Étude technique du projet

3.3. Activités à mener

► Mise en place des sites pépinière

1^{ère} étape:

Elle consiste à l'acquisition des parcelle .

2^{ème} étape:

Elle consiste à l'achat des semences, préparation des pépinières et le remplissage des pots; ainsi que l'entretien des pépinières.

3^{ème} étape:

délimitation, piquetage et trouaison des sites de reboisement planifié ensuite:

- Plantation ,
- Entretien des plantes comme indiqué par le calendrier

3. Étude technique du projet

3.3. Stratégie de la mise en œuvre du projet:

- ▶ La mairie en collaboration avec les jeunes diplômés géo-environmentalistes ressortissant de la commune qu'ont acquérir une compétence en matière de reboisement utilisera la méthode la plus approuvé pour le reboisement et tenant compte les types des plantes elles auront une dimension de 60cm entre eux.
- ▶ Pour les trouaisons, remplissage + compostage et la mise en terre des plantes, la mairie assisté par le service d'encadrement de l'environnement veillera à leur exécution dans les normes requises et par l'aide des mains d'œuvres ainsi que les volontaires.
- ▶ Pour impliquer toutes les couches sociale la mairie se propose de catégorisé les espaces aménager en quatre catégorise: Catégorise de 10.000 plantes, Catégorise de 5.000 plantes, Catégorise de 2.000 plantes et Catégorise de 15.000 plantes en donnant le nom de chaque espace aménager de ces catégorise à un département ministériel, un entreprise ou association et à une personnalité au parrainage. L'important c'est que les plantes auront comme parrain la personne ou structure et département choisi par la commune. Cette stratégie rentre dans le soucie d'impliquer et sensibiliser la population à l'education de l'écocitoyenneté pour que tout le monde participe dans la lutte contre le réchauffement climatique.

4. Organisation et gestion du projet

4.1. Calendrier d'exécution du projet:

Période d'activités	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
désherber					XXX							
Piquetage					XXX							
Trouaison					XXX							
Plantation						XXX						

4. Organisation et gestion du projet

4.2. Gestions des matériels


- ▶ La mairie attend aux bailleurs de fonds et les bonnes volonté l'acquisition du matériel. Et les réparations ou le renouvellements incombera à la coordination des MAIRIE DE LA COMMUNE DE MANDIANA; sachant que le projet vise une durée de 5ans.
- ▶ Le matériel acquis sera enregistré dans l'inventaire de la mairie et remis à la trésorière responsable de la gestion des biens du projet.

4.3. Exécution du projet

Le projet sera exécuter par la mairie comptable du projet. Elle fournira les rapports d'activités, les documents comptable, et tiendra à la disposition du service de contrôle et des partenaires les dits documents en cas de besoin. Les partenaires sont aussi libres de choisir leur organisme de suivi et d'évaluation. Les dispositions et suggestions des partenaire seront aussi prise en compte.

Conclusion

La structure de coordination du projet



Conclusion

Postes	Attributions
Bureau exécutif	Suivi et supervision générale du projet et rendre compte en assemblée générale.
Coordinateur	Suivi et évaluation du travail Rédaction de rapport d'exécution.
Conseil juridique	Conseiller du groupe en matière juridique.
Gestionnaire	Signature des contrats et réception des fonds, Elaboration du budgets et rapport d'exécution du budgets, En même temps gestionnaire des ressources matérielles et humaines.
Conseil technique	Conseiller et Encadreur technique.